

Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

INVERSION DE CAPITAL

Castañuelas, Rep. Dom.

RNC: 4080000-74

DO06BRRD00000000000602010020

No. **00005694**

DÍA	MES	AÑO
04	11	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ

RD\$

2,646,816.84

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈00005694⑈ 21411272713⑈00602010020⑈ 06

Cap. No. 1100010055 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2025-00888 Fecha 04112025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>PARA CUBRIR EL PAGO DE CUBICACION SEGUN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDOS EN LOMA</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> 086-00024379</p>			
TOTAL			2,646,816.84

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com <input type="checkbox"/>	Dev <input type="checkbox"/>	Pag <input checked="" type="checkbox"/>
CLASE DOCUMENTO : Original <input checked="" type="checkbox"/>	Modificación <input type="checkbox"/>	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 086-0002437-9		
BENEFICIARIO: JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ			
DIRECCION :	TELEFONO:		
CUENTA BANCARIA : Obras e Inversiones			
Detalle			
SUMA EGRESADA PARA CUBRIR EL PAGO DE CUBICACION SEGUN CONTRATO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL ACERA Y CONTENES. ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDOS EN LOMA DE CASTAÑUELAS			

Bruto (+) :	2,646,816.84
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	2,646,816.84
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	2,646,816.84


CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010055-CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	272401	100	10	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	2,646,816.84
Total:					2,646,816.84

Ck. No.	Monto	Fecha
5694	2,646,816.84	2025-11-04

FACUNDO VAZQUEZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



Contador(a)



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑUELAS
ALCALDIA
WINSTON ALVAREZ



JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Contralor Municipal



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑUELAS
TESORERIA
ALEXANDER RIVAS
Tesorero

Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

IMPRESO POR: RODRIGO
 IMPRESO EN: 25-/2-04/1
 HORA IMPRESION: 03:35 PM

SOLICITUD DE CHEQUE (RD\$)

NO: 2025-00888
 FECHA: 2025-11-04
 Comprobante: 2025-00888

LIBERESE CONTRA NUESTRA CUENTA: BANCO DEL RESERVA (060-201002-0)

A FAVOR DE: ***JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ***

POR LA SUMA DE: ***DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 84/100

RD\$ ***2,646,816.84 RNC/Cedula/Pasaporte: 086-0002437-9

CONCEPTOS	MONTO
SUMA EGRESADA PARA CUBRIR EL PAGO DE CUBICACION SEGUN CONTRATO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL ACERA Y CONTENES. ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDOS EN LOMA DE CASTAÑUELAS	2,646,816.84
NETO RD\$:	2,646,816.84

CODIFICACION PRESUPUESTARIA


FUNCION	OBJETAL	DEPARTAMENTO:	MONTO:
2601	272401	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	2,646,816.84
			2,646,816.84

CODIFICACIÓN CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	LÉBITO
210302000100000000	Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,646,816.84
110102000100030000	(060-201002-0)	2,646,816.84	0.00
Totales:		2,646,816.84	2,646,816.84


 CONTRALORIA
 Reportado por
 CASTAÑUELAS


 Aprobado por
 ALCALDÍA
 24-28


 Revisado por
 24-28

CUBICACION NO. 1

Obra:	ACERAS Y CONTENES
Propietario:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS
Elaborado por:	ARQ.EDWIN DE JS. MARTINEZ TEJADA Y CONSTRUCTORA 8VA. MARAVILLA Y ASOCIADOS SRL
CODIA	29486
RNC	131922929
CONTACTOS	Cels: 809-618-9236 / email. Arqmartinez@gmail.com
Fecha de Elaboración:	29/10/2025

1,646.80 ML DE CONTENES EN LOMA DE CASTAÑUELAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT PRE	CANT EJE	UD	% EJE	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 Preliminares								129,339.67
1.01	Limpieza y Desyerbo a manos	2,030.00	1,646.80	ML	81.12	38.54	63,467.67	
1.02	Replanteo Contenes	2,030.00	1,646.80	ML	81.12	40.00	65,872.00	
1.03	Replanteo en aceras	60.00	-	M2	-	55.00	-	
2.00 Movimiento de Tierra								130,383.20
2.01	Excavacion 0.50x0.15 en contenes	150.00	120.00	mt3	80.00	582.36	69,883.20	
2.02	Calga y Vote de Material	159.38	110.00	mt3	68.83	550.00	60,500.00	
2.03	Relleno compactado	9.00	-	Mt3	-	850.00	-	
3.00 Hormigon en								2,363,619.10
3.01	Conten Pulido H=0.30M Y B=0.45M HORMIGON180KG/CM2 con ligadora	2,030.00	1,646.80	ml	81.12	1,435.28	2,363,619.10	
3.02	Aceras Frotada y Violinada	60.00	-	Mt2	-	1,236.62	-	
4.00 Miselaneo								23,474.86
4.01	Limpieza Final	2,030.00	1,015.00	ML	50.00	23.13	23,474.86	
SUB-TOTAL PROYECTO								2,646,816.84
GASTOS GENERALES								
	GASTOS ADMINISTRATIVO	2,646,816.84				2.50%	66,170.42	
	DIRECCIÓN TÉCNICA	2,646,816.84				10.00%	264,681.68	
	TRANSPORTE	2,646,816.84				3.00%	79,404.51	
	SEGURO Y FIANZAS	2,646,816.84				4.35%	115,136.53	
	PENSION Y JUBILACION	2,646,816.84				1.00%	26,468.17	
	CODIA	2,646,816.84				0.10%	2,646.82	
	ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %	264,681.68				18.00%	47,642.7	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES								602,150.83
SUB-TOTAL CUBICACION								3,248,967.67
MENOS 20% DEL AVANCE								649,793.53
TOTAL A PAGAR								2,646,816.84

MARÍN ANTONIO MORÁN
ENC. PLAN URBANO A. U. TO.

CONSTORA. 8VA. MARAVILLA Y ASCDOS. SRL
CONTRATISTA



PRESUPUESTO						
Obra:	ACERAS Y CONTENES					
Propietario:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS					
Elaborado por:	EDWIN DE JS. MARTINEZ TEJADA					
CODIA	29486					
RNC	131922929					
CONTACTOS	Cels: 809-618-9236 / email: Arqmartinez@gmail.com					
Fecha de Elaboración:	28/09/2025					
2,030 ML DE CONTENES y 60 M2 DE ACERAS EN LOMA DE CASTAÑUELAS						
NO.	DESCRIPCION	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1,00	Preliminares					162.736,20
1,01	Limpieza y Desyerbo a manos	2.030,00	ML	38,54	78.236,20	
1,02	Replanteo Contenes	2.030,00	ML	40,00	81.200,00	
1,03	Replanteo en aceras	60,00	M2	55,00	3.300,00	
2,00	Movimiento de Tierra					182.660,25
2,01	Excavacion 0.50x0.15 en contenes	150,00	mt3	582,36	87.354,00	
2,02	Calga y Vote de Material	159,38	mt3	550,00	87.656,25	
2,03	Relleno compactado	9,00	Mt3	850,00	7.650,00	
3,00	Hormigon en					2.987.815,60
3,01	Conten Pulido H=0.30M Y B=0.45M HORMIGON 210KG/CM2 con ligadora	2.030,00	ml	1.435,28	2.913.618,40	
3,02	Aceras Frotada y Violinada	60,00	Mt2	1.236,62	74.197,20	
4,00	Mislaneo					46.949,72
4,01	Limpieza Final	2.030,00	ML	23,13	46.949,72	
SUB-TOTAL PROYECTO						3.380.161,77
GASTOS GENERALES						
GASTOS ADMINISTRATIVO		3.380.161,77		2,50%	84.504,04	
DIRECCION TECNICA		3.380.161,77		10,00%	338.016,18	
TRANSPORTE		3.380.161,77		3,00%	101.404,85	
SEGURO Y FIANZAS		3.380.161,77		4,35%	147.037,04	
PENSION Y JUBILACION		3.380.161,77		1,00%	33.801,62	
CODIA		3.380.161,77		0,10%	3.380,16	
ITBS A DIRECCION TECNICA 18 %		338.016,18		18,00%	60.842,9	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES						768.986,80
TOTAL PRESUPUESTO						4.149.148,58

ARQ. EDWIN DE JS. MARTINEZ TEJADA
CODIA:29486

