



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CASTAÑUELAS

"Centro Productivo Bañado por el Yaqué del norte"

Cronograma de Ejecución Física y Financiera

| CRONOGRAMA | |
|---|--------------------------|
| ACTIVIDADES | PERIODO DE EJECUCIÓN |
| Firma del Contrato. | 09/10/2025 |
| Avance del 20% al Contratista. | 10/10/2025 |
| Primer Picazo. | 11/10/2025 |
| Inicio de Trabajo. | 12/10/2025 |
| Preparación de Terreno (movida de empalizadas, tumbado de árboles, bote de materiales). | 12/10/2025 al 17/10/2025 |
| Preparación de Taller | 18/10/2025 al 20/10/2025 |
| Replanteo, Excavación, Encofrado, Vaciado y Pulido. | 20/10/2025 al 28/11/2025 |
| Primera Cubicación | 27/10/2025 al 30/10/2025 |
| Pago al Contratista | 03/11/2025 al 07/11/2025 |
| Segunda y Última Cubicación | 17/11/2025 al 19/11/2025 |
| Ultimo Pago. | 20/11/2025 al 24/11/2025 |
| Limpieza Final. | 01/12/2025 al 07/12/2025 |
| Entrega de Obra. | 08/12/2025 |



RNC: 408-000074

C/ Principal 30 de Mayo #40, Centro del Pueblo, Castañuelas, Rep. Dom.

Teléfono: 809-584-8963 | alcaldiadecastanuelas@gmail.com

www.ayuntamientocastanuelas.gob.do